



## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071.796-95/2020	<b>Nº SICOM</b> 902864/2020	<b>GESTOR</b> Ministério Desenvolvimento Regional MDR	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Contrato de Repasse	<b>RECURSO</b> OGU não-PAC
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Cruzeiro do Sul - RS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Município de Cruzeiro do Sul - RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua F (Sairas) e Rua dois Coqueiros		
<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Rua F ( Sairas) e Dois Coqueiros			<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Rua F ( Sairas) e Dois Coqueiros	<b>REPASSÉ</b> 238.856,00	<b>CONTRAPARTIDA</b> 51.602,82
				<b>INVESTIMENTO</b> 290.458,82	

<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repassé (R\$)</b> -	<b>Contrapartida (R\$)</b> -
----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repassé (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
<b>TOTAL</b>									( 82,23% ) 238.856,00	( 17,77% ) 51.602,82	( 0,00% ) -	( 100,00% ) 290.458,82
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Pavimentação asfáltica Rua F (Sairas) e Dois Coqueiros	Em Análise	1.021,40	m²	Lote 1	238.856,00	51.602,82	-	290.458,82
1	Meta 2.								-	-	-	-
1	Meta 3.								-	-	-	-
1	Meta 4.								-	-	-	-
1	Meta 5.								-	-	-	-
1	Meta 6.								-	-	-	-
1	Meta 7.								-	-	-	-
1	Meta 8.								-	-	-	-
1	Meta 9.								-	-	-	-
1	Meta 10.								-	-	-	-

<b>TOTAL - ETAPA</b>	1	238.856,00	51.602,82	-	290.458,82
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

*João H Dullius*  
 Representante Tomador / Agente Promotor  
 Nome: João Henrique Dullius  
 Cargo: Prefeito Municipal

Local: Cruzeiro do Sul -RS  
 Data: 24 de agosto de 2021