



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR EMENDA DEP. HEINZE	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO MONTE BELO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV BLOCOS INTERTRAVIDOS (Terraplenagem e Drenagem Pref. Municipal)
--------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO MONTI	657.036,87	% Período:	04/26 10,47%	05/26 21,02%	06/26 20,00%	07/26 26,97%	08/26 17,57%	09/26 3,97%	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.1.	RUA 2B	196.322,36	% Período:	25,00%	30,00%	20,00%	20,00%	5,00%							
1.2.	RUA 3	196.937,37	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%							
1.3.	RUA 4	134.621,77	% Período:		20,00%	20,00%	25,00%	30,00%	5,00%						
1.4.	RUA 6	129.155,37	% Período:		10,00%	20,00%	35,00%	20,00%	15,00%						
Total: R\$ 657.036,87				%:	10,47%	21,02%	20,00%	26,97%	17,57%	3,97%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	68.774,33	138.124,07	131.407,37	177.205,51	115.421,20	26.104,39					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	68.774,33	138.124,07	131.407,37	177.205,51	115.421,20	26.104,39					
				%:	10,47%	31,49%	51,49%	78,46%	96,03%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	68.774,33	206.898,40	338.305,77	515.511,28	630.932,48	657.036,87					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	68.774,33	206.898,40	338.305,77	515.511,28	630.932,48	657.036,87					
CROSSSERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

CRUZEIRO DO SUL/RS
Local

sexta-feira, 6 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUANA DIEHL BUSSMANN
CREA/CAU: RS273358
ART/RRT: