
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - RS CRUZEIRO DO SUL/RS, Março de 2022

LOCAL: RUA NICOLAU ZART

TRECHO: ENTRE A ESTACA 0+720,00 ATÉ A ESTACA 1+532,00

ÁREA: 812,00 m x 9,00 m = 7.308,00 m²

396,59 m² (ALARGAMENTOS)

TOTAL : 7.704,59 m²

% mês R$ % mês R$ % mês R$ % mês R$ % mês R$ % mês R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 102.158,01R$         3,96% 30,00% 30.647,40R$         12,00% 12.258,96R$          12,00% 12.258,96R$          12,00% 12.258,96R$          12,00% 12.258,96R$          22,00% 22.474,76R$          

2 TERRAPLENAGEM 341.198,48R$         13,23% -R$                   20,00% 68.239,70R$          40,00% 136.479,39R$        40,00% 136.479,39R$        -R$                     -R$                     

3 PAVIMENTAÇÃO 1.507.227,15R$      58,45% -R$                   -R$                    20,00% 301.445,43R$        40,00% 602.890,86R$        40,00% 602.890,86R$        -R$                     

4 DRENAGEM 607.232,96R$         23,55% 20,00% 121.446,59R$       60,00% 364.339,78R$        20,00% 121.446,59R$        -R$                     -R$                     -R$                     

5 SINALIZAÇÃO 20.666,12R$           0,80% -R$                   -R$                    -R$                    -R$                     -R$                     100,00% 20.666,12R$          

5,90% 152.094,00R$       17,25% 444.838,43R$        22,17% 571.630,38R$        29,15% 751.629,21R$        23,86% 615.149,82R$        1,67% 43.140,88R$          

5,90% 152.094,00R$       23,15% 596.932,43R$        45,32% 1.168.562,80R$     74,47% 1.920.192,02R$     98,33% 2.535.341,84R$     100,00% 2.578.482,72R$     

LORENZO SCHNORR FORNARI PREFEITURA MUNICIPAL

CREA RS247702 CRUZEIRO DO SUL/RS

6º MÊS5º MÊS

TOTAIS
2.578.482,72R$      100,0%

TOTAL ACUMULADO (R$)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL %
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL


