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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. RUA ADOLFO SCHNEIDER  734.952,45 % Período: 50,84% 46,21% 2,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.267,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  6.614,30 % Período: 37,32% 43,66% 19,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  43.349,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  11.255,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REFORÇO SO SUB-LEITO  311.291,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. BASE DE BRITA GRADUADA  172.869,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  163.861,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  16.678,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. DESMOBILIZAÇÃO  3.764,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 50,84% 46,21% 2,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: 373.632,55 339.618,76 21.701,14 - - - - - - - - - 
Investimento: 373.632,55 339.618,76 21.701,14 - - - - - - - - - 

%: 50,84% 97,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: 373.632,55 713.251,31 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 

Investimento: 373.632,55 713.251,31 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 734.952,45 

Local Responsável Técnico
Nome: GREICI BERGONCI
CREA/CAU: RS254521

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 734.952,45

Item Descrição

segunda-feira, 2 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
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