

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - RS

CRUZEIRO DO SUL/RS, Março de 2022

LOCAL: RUA NICOLAU ZART

TRECHO: ENTRE A ESTACA 0+720,00 ATÉ A ESTACA 1+532,00

ÁREA: 812,00 m x 9,00 m = 7.308,00 m²

396,59 m² (ALARGAMENTOS)

TOTAL : 7.704,59 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 102.158,01	3,96%	30,00%	R\$ 30.647,40	12,00%	R\$ 12.258,96	12,00%	R\$ 12.258,96	12,00%	R\$ 12.258,96	12,00%	R\$ 12.258,96	22,00%	R\$ 22.474,76
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 341.198,48	13,23%		R\$ -	20,00%	R\$ 68.239,70	40,00%	R\$ 136.479,39	40,00%	R\$ 136.479,39		R\$ -		R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.507.227,15	58,45%		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 301.445,43	40,00%	R\$ 602.890,86	40,00%	R\$ 602.890,86		R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 607.232,96	23,55%	20,00%	R\$ 121.446,59	60,00%	R\$ 364.339,78	20,00%	R\$ 121.446,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 20.666,12	0,80%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 20.666,12
TOTAIS		R\$ 2.578.482,72	100,0%	5,90%	R\$ 152.094,00	17,25%	R\$ 444.838,43	22,17%	R\$ 571.630,38	29,15%	R\$ 751.629,21	23,86%	R\$ 615.149,82	1,67%	R\$ 43.140,88
TOTAL ACUMULADO (R\$)				5,90%	R\$ 152.094,00	23,15%	R\$ 596.932,43	45,32%	R\$ 1.168.562,80	74,47%	R\$ 1.920.192,02	98,33%	R\$ 2.535.341,84	100,00%	R\$ 2.578.482,72

LORENZO SCHNORR FORNARI
CREA RS247702

PREFEITURA MUNICIPAL
CRUZEIRO DO SUL/RS