



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - RS
LOCAL: RUA PROFESSOR ALÓZIO ROMEU SIEBEN - ESTRADA SÃO RAFAEL
TRECHO: ENTRE A RSC-453 SENTIDO AO INTERIOR
ÁREA: 700 m x 7,00 m = 4.900,00 m²
TOTAL : 4.900,00 m²

Cruzeiro do Sul/RS, FEVEREIRO DE 2024.

ENCARGOS SOCIAIS - Horista (112,39%) e Mensalista (69,64%)
BDI - 24,23%
Ref.: SICRO - ABRIL-23/RS
SINAPI AGO-23
ANP AGO-23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR - AJUSTE DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

ITEM	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇOS UNITÁRIOS COM BDI	VALOR TOTAL
2		TERRAPLENAGEM				
2.13	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (DMT = 37,72-20,20 KM 17,52km)	M3 x KM	36,355.40	R\$ 3.23	R\$ 117,427.94
					SUBTOTAL ITEM 2	R\$ 117,427.94
3		DRENAGEM				
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 37,72-20,20 KM = 17,52km	M3 x KM	555.38	R\$ 2.98	R\$ 1,655.03
					SUBTOTAL ITEM 3	R\$ 1,655.03
4		PAVIMENTAÇÃO				
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 37,72-20,20 KM= 17,52km	M3 x KM	26,784.58	R\$ 2.98	R\$ 79,818.05
4.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT = 37,72-20,20 KM= 17,52km	M3 x KM	20,146.42	R\$ 2.98	R\$ 60,036.33
4.12	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT 37,72-16,60 KM = 21,12km	M3 x KM	7,063.16	R\$ 2.98	R\$ 21,048.22
					SUBTOTAL ITEM 4	R\$ 160,902.60
					TOTAL DO AJUSTE	R\$ 279,985.57

Carlos Alberto Persch
Eng. Civil - CRERA 124398
Responsável Técnico