

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - RS

OBJETO: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL E PROFUNDA


REPAROS SUPERFICIAIS:

CRUZAMENTO RUAS RUBENS HELDENS, DOM PEDRO II E SANTA CATARINA
RUA FREDERICO GERMANO HAESSNGEN (PROX POSTO SHELL)
RUA DR VILANOVA

REPAROS PROFUNDOS

RUA PADRE WEILER E BENTO GONÇALVES

Cruzeiro do Sul/RS, Abril de 2025



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.249,74	3,23%	60,00%	R\$ 12.149,84	40,00%	R\$ 8.099,90		R\$ -		R\$ -
2	SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS	R\$ 176.381,98	28,13%	100,00%	R\$ 176.381,98		-		R\$ -		R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 396.755,94	63,27%	50,00%	R\$ 198.377,97	50,00%	R\$ 198.377,97		R\$ -		R\$ -
4	LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS)	R\$ 10.443,85	1,67%		-	100,00%	R\$ 10.443,85		R\$ -		R\$ -
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 23.246,68	3,71%		-	100,00%	R\$ 23.246,68		R\$ -		R\$ -
TOTAIS		R\$ 627.078,19	100,0%	61,70%	R\$ 386.909,79	38,30%	R\$ 240.168,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL ACUMULADO (R\$)				61,70%	R\$ 386.909,79	100,00%	R\$ 627.078,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL
CRUZEIRO DO SUL/RS

Boa tarde